

Diagram de gantt

26 févr. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

4 févr. 2026 - 27 févr. 2026

Avancée

82%

Tâches

18

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Choix de thème	04/02/2026	04/02/2026
mis en place Github + vs code	04/02/2026	04/02/2026
Diagramme de classe	04/02/2026	05/02/2026
Diagramme de gantt initial	04/02/2026	04/02/2026
modele	05/02/2026	20/02/2026
Classe Joueur	05/02/2026	11/02/2026
Classe element	10/02/2026	20/02/2026
calsse typeElement	16/02/2026	19/02/2026
Classe Ligne	10/02/2026	20/02/2026
Classe Grill	06/02/2026	12/02/2026
Classe Score	06/02/2026	12/02/2026
Classe Jeu	06/02/2026	12/02/2026
ressouces	26/02/2026	26/02/2026
images	26/02/2026	26/02/2026
audios	26/02/2026	26/02/2026
style	26/02/2026	26/02/2026
vue	26/02/2026	26/02/2026
menuView	26/02/2026	26/02/2026




Diagramme des Ressources

