

Diagram de gantt

25 févr. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

4 févr. 2026 - 6 mars 2026

Avancée

77%

Tâches

16

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Choix de thème	04/02/2026	04/02/2026
mis en place Github + vs code	04/02/2026	04/02/2026
Diagramme de classe	04/02/2026	05/02/2026
Diagramme de gantt initial	04/02/2026	04/02/2026
modele	05/02/2026	20/02/2026
Classe Joueur	05/02/2026	11/02/2026
Classe TypeLigne	10/02/2026	20/02/2026
Classe Zonetoxique	16/02/2026	19/02/2026
Classe Train	16/02/2026	20/02/2026
Classe Plateforme	16/02/2026	19/02/2026
Classe Obstacle	16/02/2026	20/02/2026
Classe Ligne	10/02/2026	20/02/2026
Classe Grill	06/02/2026	12/02/2026
Classe Score	06/02/2026	12/02/2026
Classe Jeu	06/02/2026	12/02/2026
VUE	20/02/2026	05/03/2026

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

