

Diagram de gantt

25 févr. 2026

<http://>

Chef de projet

Dates du projet

4 févr. 2026 - 25 févr. 2026

Avancée

0%

Tâches

13

Ressources

0

Tâches

2

Nom	Date de début	Date de fin
Choix de thème	04/02/2026	04/02/2026
mis en place Github + vs code	04/02/2026	04/02/2026
Diagramme de classe	04/02/2026	05/02/2026
Diagramme de gantt initial	04/02/2026	04/02/2026
finalisation de l'UML	19/02/2026	19/02/2026
classe joueur	20/02/2026	20/02/2026
classe jeu	20/02/2026	20/02/2026
classe element	20/02/2026	20/02/2026
classe Joueur	20/02/2026	20/02/2026
classe Ligne	20/02/2026	20/02/2026
classe Plateforme	20/02/2026	20/02/2026
classe Obstacle	20/02/2026	20/02/2026
classe Score	23/02/2026	24/02/2026

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

		5	Semaine 6				Semaine 7				Semaine 8				Semaine 9							
Nom	Rôle par défaut	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27